

**Изменения №2
в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству объекта**

**«Строительство Жилого дома ГП-12 со встроенным соцкультбытом
(«Многэтажные жилые дома по адресу: г.Тюмень, ул.Мельникайте, 2,
корпус 1, ул.Мельникайте,2, корпус 1, строение 1,2,4,5,6,7,8,9»)**

В соответствии с п.4 и п.5 ст.19 Федерального закона от 30.12.2004г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», АО «АКВА» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

Раздел 11 «О разрешении на строительство» изложить в следующей редакции:

- 11.1.1 Номер разрешения на строительство: RU 72304000-198-рс
- 11.1.2 Дата выдачи разрешения на строительство: 18.04.2014г.
- 11.1.3 Срок действия разрешения на строительство: 31.12.2019г.
- 11.1.4 Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство: 18.09.2017г.
- 11.1.5 Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство
Администрация города Тюмени

Раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» изложить в следующей редакции:

- 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: 20%
- 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 квартал 2017г.
- 17.1.3 Этап реализации проекта строительства: 40%
- 17.1.4 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 квартал 2018г.
- 17.1.5 Этап реализации проекта строительства: 60%
- 17.1.6 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 квартал 2018г.
- 17.1.7 Этап реализации проекта строительства: 80%

- 17.1.8 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 2 квартал 2019г.
- 17.1.9 Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
- 17.1.10 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: 4 квартал 2019г.

Оригинал изменений к проектной декларации находится по адресу:
г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, 23/8

Изменения к проектной декларации размещены на сайте www.arsib.com

Дата опубликования изменений к проектной декларации 25.09.2017г.

Генеральный директор АО «АКВА»



Г.Г.Степанян.